



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

realizowanych w ramach projektu „Przedszkolaki są gotowe na zajęcia dodatkowe”

NR PROJEKTU: FEDS.08.01-IZ.00-0118/23-00

Beneficjent: „P.P.H.U."ARFIT" Beata Woźniaczek

Lp.	Data realizacji wsparcia	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	9.10.2024- 10.10.2024	Rozwój kompetencji kluczowych w przedszkolu	Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu – AKREDYTOWANY NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI METRIS Ul. Leśna 10C 44-362 Rogów NIP 6472596581 (odm-metris.pl)	Szkolenie on line
2	9.10.2024- 10.10.2024	Rozwój kompetencji kluczowych w przedszkolu	Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu – AKREDYTOWANY NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI METRIS Ul. Leśna 10C 44-362 Rogów NIP 6472596581 (odm-metris.pl)	Szkolenie on line
3	10.10.2024 Godz. 12:30 – 16:00		2.Szkolenie rozszerzone Photon Moje Bambino Sp.z.o.o Ul. Graniczna 46 Łódź 93-428	Przedszkole Niepubliczne Żak w Oławie Ul. Żołnierzy Armii Krajowej 9 55-200 Oława



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

			NIP 7251933448	
--	--	--	----------------	--