



## HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

realizowanych w ramach projektu „Przedszkolaki są gotowe na zajęcia dodatkowe”

**NR PROJEKTU:** FEDS.08.01-IZ.00-0118/23-00

**Beneficjent:** „P.P.H.U."ARFIT" Beata Woźniaczek

Lp.	Data realizacji wsparcia	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	19.12.2024 16:30-19:30	Długopisy 3D Przedszkole. Jak prowadzić kreatywne zajęcia.	<a href="https://www.eisystem.pl/wszystkie-produkty/227-dlugopisy-3d-w-edukacji-jak-poprowadzic-kreatywne-lekcje.html?srsltid=AfmBOooUnQFQdSCtP_PMWNYYPpD3_uLJD2g0JrsEDCKb5hImlHlg5aNk">https://www.eisystem.pl/wszystkie-produkty/227-dlugopisy-3d-w-edukacji-jak-poprowadzic-kreatywne-lekcje.html?srsltid=AfmBOooUnQFQdSCtP_PMWNYYPpD3_uLJD2g0JrsEDCKb5hImlHlg5aNk</a>  Ei System Sp. z o. o. ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań  NIP: 779-24-28-408,  REGON: 360801853.	Szkolenie on line



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

--	--	--	--	--